

Số: /TTr-UBND

Đồng Môn, ngày tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị cấp nguồn tạm ứng công trình: Nâng cấp tuyến mương thoát nước từ đền 2 Voi đền Miếu Cổ Trung xã Đồng Môn

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư ngân sách thành phố năm 2023; Quyết định số /QĐ-UBND ngày /02/2023 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang sử dụng năm 2023.

UBND xã Đồng Môn kính đề nghị UBND thành phố Hà Tĩnh, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố cấp nguồn tạm ứng khối lượng hoàn thành công trình cụ thể như sau:

TT	Tên dự án, công trình	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến ngày đề nghị cấp	KHV năm 2023	Đã cấp	Đề nghị cấp kỳ này	Mã dự án
1	Nâng cấp tuyến mương thoát nước từ đền 2 Voi đền Miếu Cổ Trung xã Đồng Môn	3.316.251.000	0	3.000.000.000	0	800.000.000	8013754
	Cộng	3.316.251.000	0	3.000.000.000	0	800.000.000	

(Kèm theo công nợ chi tiết)

Kính đề nghị UBND thành phố Hà Tĩnh, phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

BÁO CÁO CÔNG NỢ CHI TIẾT

Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị hoàn thành/ Giá trị quyết toán/Giá trị hợp đồng	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày lập Tờ trình	
				Phải trả	Phải thu
1	2	3	4	5	6
Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Đình Hương	Khảo sát, lập báo cáo KTKT	287.371.000	260.000.000	27.371.000	
Công ty TNHH Thanh Tiến	Xây lắp công trình	2.704.924.960		2.704.924.960	
Tổng cộng		2.992.295.960	260.000.000	2.732.295.960	