

Số: /TTr-UBND

Đồng Môn, ngày tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị cấp nguồn kinh phí xây dựng công trình: Nhà học 2 tầng 6 phòng Trường tiểu học Đồng Môn (Cơ sở 1)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch.

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư ngân sách thành phố, phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ khác năm 2024.

Căn cứ Quyết định của UBND Thành phố Hà Tĩnh: Số 3081/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình: Nhà học 2 tầng 6 phòng Trường tiểu học Đồng Môn (Cơ sở 1);

UBND xã Đồng Môn kính đề nghị UBND thành phố Hà Tĩnh, phòng Tài chính - Kế hoạch cấp nguồn thanh toán kinh phí xây dựng công trình cụ thể như sau:

- Tên công trình, dự án: Nhà học 2 tầng 6 phòng Trường tiểu học Đồng Môn (Cơ sở 1)
- Mã dự án: 7944111
- Tổng mức đầu tư: 4.588.487.000 đồng
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2022
- Lũy kế vốn đã bố trí đến thời điểm hiện tại: 3.950.870.000 đồng
- Kế hoạch vốn năm 2024: 216.542.000 đ
- Số vốn đã cấp theo kế hoạch năm 2024: 0 đồng
- Đề nghị thanh toán khối lượng hoàn thành công trình đến thời điểm hiện tại là: 216.542.000 đồng.

(Kèm theo công nợ chi tiết)

Kính đề nghị UBND thành phố Hà Tĩnh, phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- Phòng TC-KH Thành phố;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Công chức: ĐCXĐ;
- Lưu: VP; TCKT,

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh

BÁO CÁO CÔNG NỢ CHI TIẾT

Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị hoàn thành/ Giá trị quyết toán/Giá trị hợp đồng	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Đề nghị tạm ứng, thanh toán
				Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thịnh Tiến	Chi phí tư vấn thiết kế khảo sát, lập BCKTKT	183.838.000	180.000.000	3.838.000		3.838.000
Công ty TNHH Thanh Tiến	Xây lắp công trình	3.714.194.000	3.630.000.000	84.194.000		84.194.000
Công ty cổ phần xây dựng Phúc Vinh	CP giám sát thi công	122.011.000	90.000.000	32.011.000		32.011.000
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan	CP quản lý dự án	106.659.000	50.000.000	56.659.000		56.659.000
Công ty cổ phần xây dựng Phúc Vinh	CP Lập HSMT, đánh giá HSĐT	16.386.000		16.386.000		16.386.000
Phòng Quản lý đô thị TP	CP thẩm định thiết kế, dự toán, BCKTKT	870.000	870.000	0		0
Công ty TNHH Sáng Lập	CP Thẩm tra BC KTKT - Dự toán	11.000.000		11.000.000		11.000.000
Phòng TCKH	CP thẩm tra phê duyệt quyết toán	12.454.000		12.454.000		12.454.000
Tổng cộng		4.167.412.000	3.950.870.000	216.542.000		216.542.000